

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭК»

ИНН/КПП 2459013914/245901001
662313 Красноярский край
г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 4Б
Тел. (39153)28-7-08
Эл. почта Chulankin.a@bk.ru

Исх. № 14/14 от 17.03.2014г.

Главе Озерочумского сельсовета
Калашникову О.О.

ООО «Стройтэк» при строительстве 16-ти квартирного жилого дома (со стенами из кирпича) по адресу: п. Озеро Учум, ул. Школьная, 11 возникли непредвиденные условия для осуществления сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В связи с погодными условиями в декабре 2013 года и январе – феврале 2014 года – сильными морозами невозможно было осуществлять строительные работы по кирпичной кладке стен жилого дома.

Просим Вашего согласия на утверждения нового графика выполнения работ по строительству жилого дома.

График выполнения работ прилагаем.

Директор ООО «Стройтэк»



Чуланкин В.В.

Чуланкин В.В.

ГРАФИК

выполнения работ подрядчиком ООО «Стройтэк» по строительству 16-ти квартирного жилого дома (со стенами из кирпича) расположенного по адресу:
Ужурский район, п.Озеро Учум, ул.Школьная, 11

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Срок выполнения работ
1.	Земляные работы Рытье котлована под фундаменты дома с вывозкой грунта на расстояние до 3 км. Рытье траншеи под холодное и горячее водоснабжение от узла с учетом прокладки в подземных каналах из сборных железобетонных лотков и плит перекрытий, установка тепловых камер к жилому дому. Прокладка канализации.	15.11.2013 – 01.12.2013
2.	Фундаменты - ленточные из бетонных блоков ФБС ГОСТ 13579-78 по монолитной фундаментной подушке и монолитной ж/бетонной поясом по верху.	15.11.2013 - 01.12.2013
3.	Наружные стены трехслойные толщиной 510 мм: красный полнотелый кирпич ГОС 530-95 М 100 на растворе М 75, утеплитель пенополистирол ПСБ-С 35 ГОСТ 15588-86. Перегородки – кирпичные ГОС 530-95 М75 на растворе М 50 толщиной 250 и 120 мм Перекрытие – плиты многоярусные железобетонные серии 1.141 -1 в.60, серии 1.141.1-3 в.5 и плоские плиты по серии ИИ 03-02 Лестницы – из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам. Лоджии – железобетонные плиты, ограждение из металла.	01.12.2013 – 24.12.2013
4.	Вентиляция : естественная. Вытяжка воздуха через ветканалы. Кровля – двухскатная, шатровая с покрытием из асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-95 по деревянным стропилам, все деревянные элементы кровли обработаны раствором антисептика и антипирена методом глубокой пропитки. Утепление кровли - пенополистирол ПСБ-С 35 ГОСТ 15588-86 толщиной 200 мм. Ограждение кровли – металлическое, высотой 600 мм Водосток неорганизованный.	24.12.2013 – 15.04.2014
5.	Установка окон деревянных по ГОСТ 11214-2003, с листовым стеклом. Двери наружные – деревянные по ГОСТ 24698-81	15.04.2014 – 25.04.2014
6.	Прокладка внутренних телосетей и водоснабжения, врезка в тепловой камере	10.04.2014 – 30.04.2014
7.	Прокладка электроснабжения по квартирам согласно схем.	25.04.2014 – 08.05.2014
8.	Установка дверей внутренних деревянных по ГОСТ 6629-88. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором с последующей окраской потолков и стен известковой побелкой, глазурованная плитка по фронту	29.04.2014 – 10.05.2014

<p>9. Наружная отделка фасада, цоколя.</p> <p>10. Благоустройство: Подъезд с разворотной площадкой, хозяйственная площадка, детская игровая площадка, площадки для тихого отдыха и спорта. Дорожное покрытие проезда, тротуаров, площадки для мусора выполнены из асфальтобетона. Посадка деревьев, кустарников, разбивкой газонов и цветников, установкой скамеек и урн для мусора.</p>	<p>оборудования кухни и совмещенного санузла – на высоту 600 мм. В санузлах окраска потолков и стен ВД-АК-121. На лестничных площадках и общих коридорах окраска эмалью ЭКО-ЛЮКС на высоту 1500 мм.</p> <p>Полы: комнаты, спальни, кухни, прихожая, коридоры на 1-м этаже – деревянный пол по лагам, утепленный ППУ М35 с объемным весом 40кг/м3 толщиной 80 мм, линолеум: на 2-м этаже линолеум по цементной стяжке: санузлы, ванные – керамическая плитка.</p>	<p>10.05.2014 – 10.06.2014</p> <p>20.06.2014 – 30-06.2014</p> <p>20.05.2014 – 30-06.2014</p>
--	--	---

Директор ООО «Стройтэк» *Чуланкин* Чуланкин

